

Blodverksamhet	ProSang version	SWAP	Status SBS	Planerad förändring	När	Påverkan SBS/start	Övrigt
(S0003) Akademiska sjh Uppsala	8	Ja	Drift	Versionsbyte ProSang9	Q2-21	Testmiljö SBS i ProSang9-testmiljö validerad OK. Förhoppningsvis kortvarig påverkan vid driftstart.	Separata servrar både för test- och driftmiljö och för applikation och databas.
(S0020) Karolinska sjh Stockholm	9	Nej	Drift	Ny SBSLog		ingen	
(S0007) Blodcentr i Östergötland	2011	Egen Netscaler	Drift	Versionsbyte ProSang9	Q1-21	?	
(S0004) Blodcentr i Västmanland	9	Ja	Drift				
(S0005) Blodcentr i Dalarna	8	Nej	Ej i Drift			Oklart när driftstart	
(S0041) Unilabs AB	8	Ja	Drift	Ny SBSLog		Ingen	
(S0017) Blodcentr i Värmland	8	Ja	Ej i Drift	Serverbyte	2021	Oklart när driftstart	Upphandling bloddatabasystem pågår
(S0019) Blodcentr i Kalmar län	8	Nej	Ej i Drift	Serverbyte	2021	Oklart när driftstart	
(S0006) Blodcentr i Gävleborg	8	Ja	Ej i Drift	??		??	
(S0001) Blodcentr i Örebro län	2011	Ja	Drift				Upphandling bloddatabasystem pågår
(S0012) Blodcentr i Jönköpings län	9	Ja	Ej i Drift	ny serverlösning	Q4-20	Oklart när anpassning klar	Ny Linux-version. RS anpassar
(S0027) Blodtappning Växjö-Ljungby	8	Ja	Drift				
(S0024) Blodcentralen Västerbotten (Umeå)	2011	Nej	Startmöte 151105	Serverbyte	Q1-21	Oklart när driftstart	Versionsbyte?
(S0009) Blodcentralen Visby	2009		Kontakt tagen				Avvaktar uppgradering ProSang
(S0002) Blodcentralen Skåne	x		Fått info				ProSang-införande pågår

Blodverksamhet	ProSang version	SWAP	Status SBS	Planerad förändring	När	Påverkan SBS/start	Övrigt
(S0011) Blodcentr Blekingesjukhuset	2011		-				
(S0013) Blodcentralen Halmstad/ Halland	2011		-				
(S0022) Västernorrland	8		-				(Ö-vik, Sundsvall, Härnö..)?
(S0023) Blodcentralen i Östersund	2011		-				
(S0025) Blodcentralen Norrbotten	8		-				
(S0030) TransfMed Borås, Alingsås & Skene / SÄS	9		-				VG-region
(S0031) Sahlgrenska US / Göteborg	9		-				VG-region
(S0033) Blodcentralen NU-sjukvården/ NÄL, Trollhättan	9		-				VG-region
(S0040) Blodcentralen Kungälv	9		-				VG-region